

**BÁO CÁO**

**Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020  
trên địa bàn huyện Kông Chro**

Thực hiện Công văn số 296/SKHĐT-TH ngày 03/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro tổng hợp, báo cáo các dự án thuộc kế hoạch năm 2020 xin kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020, với các nội dung sau:

- Tổng số công trình xin kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020: 05 công trình.

- Tổng số vốn xin kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020: 3.800.000.000 đồng.

- Nguồn vốn xin kéo dài: Tỉnh tạm ứng để hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (theo kế hoạch, UBND tỉnh cấp 3,8 tỷ đồng từ nguồn tiền sử dụng đất tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 01/02/2019, tuy nhiên UBND tỉnh đã cấp tạm ứng tại Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 và Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 24/4/2020).

- Lý do: Xin kéo dài vốn sang năm 2021 để thanh toán thu hồi tạm ứng vốn.

*(chi tiết có kèm theo).*

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch (th/dối);
- Lưu: VT-UB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Võ Nguyên Nam**

